

Số: 34../BC-UBND

Sông Lô, ngày 10 tháng 3 năm 2017

## BÁO CÁO

**Rà soát, kiểm tra dự án đầu tư công do UBND huyện Sông Lô làm chủ đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh và UBND tỉnh**

### I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đầu tư thiết bị cho Đài truyền thanh huyện Sông Lô.
2. Chủ đầu tư/ Cơ quan đề xuất dự án: UBND huyện Sông Lô.
3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Đài truyền thanh huyện Sông Lô nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất cho đơn vị, đảm bảo khả năng hoạt động đáp ứng nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, giáo dục đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước tới nhân dân huyện Sông Lô.
4. Quy mô, nội dung đầu tư chính:
  - Xây dựng cột Ăng ten phát sóng cao 45m, loại cột tự đứng 4 chân, kết cấu thân cột bằng thép, móng bê tông cốt thép.
  - Thiết bị phát thanh: 01 máy phát FM 500W, 04 cụm thu truyền thanh không dây FM có gắn mã hóa, 08 loa phát thanh 25W, 04 Ăng ten phát FM-4 dipol phát vô hướng, 100m cáp dẫn sóng, 100m cáp điện đôi và các phụ kiện kèm theo.
  - Thiết bị phòng thu âm: 01 máy tính để bàn kèm màn hình, lưu điện, 01 loa kiểm tra âm thanh, 01 bộ trộn âm, 01 card âm thanh, 01 micro thu âm, 01 micro có dây kèm chân để bàn, 01 bộ khếch đại công suất âm tần đầu ra.
  - Bộ dụng hình phi tuyến: 01 máy tính kèm màn hình, lưu điện, 01 loa kiểm tra âm thanh, card âm thanh, 02 ổ cứng sao lưu dữ liệu, 01 card dựng hình, 01 phần mềm hỗ trợ dựng phim; 01 mixcer lồng tiếng, 01 màn hình kiểm tra.
  - 02 bộ máy quay chuyên dụng và phụ kiện đồng bộ.
  - Các thiết bị khác: 01 bộ thiết bị cắt lọc sét 1 pha, 01 bộ ổn áp 6KVA, 01 tủ rack dụng máy 15U, 02 máy ghi âm kỹ thuật số, 01 máy ghi âm kỹ thuật số, 01 máy radio kèm đầu đọc đĩa CD, 01 máy thu thanh FM chuyên dụng, 01 điều hòa công suất 24.000 BTU.
  - Lắp đặt, chuyển giao công nghệ cho các đối tượng liên quan đến tiếp nhận, triển khai, phát triển và quản lý dự án sau này; Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị và bảo hành bảo trì thiết bị.
5. Địa điểm đầu tư: Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
6. Diện tích sử dụng đất (nếu có):
7. Tổng mức đầu tư: 4.098.000.000 đồng.
8. Nguồn vốn, cơ cấu vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh từ nguồn vốn đầu tư phát triển ngành Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016-2020.

### II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Các mốc thời gian:

- Số quyết định chủ trương đầu tư: Số 3430/QĐ-UBND ngày 28/10/2016.

- Số, ngày quyết định đầu tư, điều chỉnh (nếu có).
  - Số, ngày quyết định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chưa thực hiện.
  - Số, ngày quyết định phê duyệt thiết kế BVTC-DT, điều chỉnh dự toán (nếu có).
  - Số, ngày quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Chưa thực hiện.
2. Kế hoạch vốn: Số, ngày quyết định phân bổ vốn theo từng năm: Chưa được bố trí vốn.
3. Công tác GPMB và tái định cư: Tình hình triển khai công tác GPMB và tái định cư (nếu có), các tiêu dự án GPMB: Chưa thực hiện.
4. Thời gian khởi công, khối lượng thực hiện theo hợp đồng đã ký, số vốn đã giải ngân: Chưa thực hiện.

### III. KẾT QUẢ RÀ SOÁT, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

1. Việc chấp hành quy định về:
- Trình tự, thủ tục các bước chuẩn bị đầu tư gồm: Lập, thẩm định quyết định chủ trương đầu tư và lập, thẩm định quyết định đầu tư dự án: Đúng trình tự.
  - Trình tự, thủ tục các bước thực hiện đầu tư gồm: Thiết kế, đấu thầu, bồi thường GPMB, tái định cư; tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư: Chưa thực hiện.
2. Việc chấp hành các quy định về quản lý tiến độ thực hiện dự án: Chưa thực hiện.
3. Việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư của dự án: Chưa được bố trí vốn.
4. Khẳng định về sự cần thiết phải đầu tư, hiệu quả đầu tư dự án: Sông Lô là huyện miền núi của tỉnh Vĩnh Phúc, đời sống nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Là huyện nằm cách xa trung tâm tuy nhiên Đài truyền thanh huyện Sông Lô vẫn chưa được đầu tư hệ thống thiết bị truyền thanh đồng bộ, do đó việc thông tin đến người dân về các đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Với vai trò là cơ quan tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, thì việc đầu tư hệ thống thiết bị cho Đài truyền thanh huyện Sông Lô là vô cùng cần thiết.

### IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất với UBND tỉnh Vĩnh Phúc sớm bố trí nguồn vốn đầu tư công cho dự án để UBND huyện Sông Lô triển khai thực hiện.

UBND huyện Sông Lô trân trọng báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: TC-KH, Kinh tế - Hạ tầng;
- Ban QLDA ĐT&XD, Đài truyền thanh;
- Lưu: VT, TC-KH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



Đỗ Ngọc Cơ

